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No. Points discutés/actions à entreprendre Responsable Echéance 

1 Confirmation des dates des prochaines réunions MOE/MOA P. Debas 26/04 

2 Créer un répertoire pour les ébauches de COO sur GitHub S. Courtiol 29/04 

3 Elaborer une COO (diagramme d’objet et de classe) MOE 29/04 

4 Estimer le coût, le nombre de SLOC du projet P. Debas 04/05 

5 Présenter la 1ère itération : étude générale du besoin, début de COO MOE 04/05 

6 Présenter le premier prototype MOE 10/05 

7 Définir la prochaine répartition des rôles au sein de l’équipe MOE P. Debas 19/05 

 

Présents 

(En vocal Discord) 

N. CAMINADE 

S. COURTIOL 

P. DEBAS 

H. DEXTER 

L. VABRE 

Date diffusion : 26/04/2021  Par : Heïa DEXTER 

Diffusé à : N. Caminade, S. Courtiol, P. Debas, H. Dexter et L. Vabre 

I. Point sur les tâches à faire 

- Récit d’utilisation 

- Estimations et planification 

- Commencer la Conception Orientée Objet 

Logiciel de modélisation UML : Modelio, WinDesign ? 

II. Conception Orientée Objet (à faire chacun de son côté) 

À partir des user stories : 

- Diagramme de classe 

La conception se fait en français. 

On fera une synthèse des cinq COO jeudi en vue de la réunion de lundi 

III. Estimations 

- Se mettre à plusieurs dessus 

- Utiliser le modèle COCOMO 

Documents 

Plan projet 

Sujet projet 

 

Prochaines réunions 

MOE 

(En vocal sur Discord) 

Jeudi 29 avril, 14h 

MOE/MOA 

Mardi 4 mai, 17h (IUT) 


